

令和元年度第1回公共工事発注見通し(追加分)

番号	工 事 名	施工場所	工事期間 (日数)	工事種別	工 事 概 要	入札時期 (四半期)	入札方式
1	平出工区擁壁工事	下平出町 市道6413号線	210	土木一式工事	地盤改良工(浅層混合) 重力式擁壁工, 補強土擁壁工 延長130m	1	一般競争
2	清原第2工区道路改良工事(分割2号)	清原工業団地 市道1433号線	150	土木一式工事	交差点改良工 延長300m	1	一般競争
3	野高谷工区擁壁工事(分割1号)	野高谷町 市道6414号線	210	土木一式工事	重力式擁壁工, 補強土擁壁工 延長110m	1	一般競争
4	清原第2工区道路改良工事(分割1号)	清原工業団地 市道1436号線	150	土木一式工事	道路改良工事 延長300m	1	一般競争
5	清原第2工区道路改良工事(分割3号)	清原工業団地 市道1435号線	210	土木一式工事	道路改良工事 延長300m	1	一般競争
6	(仮称)下平出第2高架橋工事(分割1号)	下平出町 市道6413号線	180	土木一式工事	上部工(PC単純プレテンT桁) 2径間	1	総合評価
7	(仮称)下平出第2高架橋工事(分割2号)	下平出町 市道6413号線	180	土木一式工事	下部工(場所打ち杭) 2基	1	総合評価
8	(仮称)野高谷第1架道橋工事(分割1号)	野高谷町 市道6414号線	180	土木一式工事	下部工(場所打ち杭) 2基	1	総合評価
9	鬼怒川右岸工区地盤改良工事(分割1号)	下平出町 市道6413号線	210	土木一式工事	地盤改良(中層混合処理) 延長120m	1	一般競争
10	車両基地調整池築造工事	下平出町	180	土木一式工事	調整池築造	1	一般競争
11	用水路改築工事(分割1号)	下平出町 市道6413号線	90	土木一式工事	用水路改築工 延長95m	1	一般競争
12	用水路改築工事(分割2号)	下平出町 市道6413号線	180	土木一式工事	用水路改築工 延長34m	1	一般競争
13	野高谷工区地盤改良工事(分割1号)	野高谷町 市道6414号線	180	土木一式工事	地盤改良工(中層混合) 延長110m	1	一般競争
14	鬼怒川左岸第3工区擁壁工事(分割1号)	竹下町 市道6413号線	180	土木一式工事	重力式擁壁工, 地盤改良工 延長130m	1	一般競争
15	清原工業団地トランジットセンター整備工事(分割1号)	清原工業団地	210	土木一式工事	切土工	1	一般競争
16	清原工業団地トランジットセンター整備工事(分割2号)	清原工業団地	210	土木一式工事	切土工	1	一般競争
17	清原工業団地電車線埋設管路整備工事	清原工業団地	210	電気工事	電車線路埋設管整備	1	一般競争
18	宇都宮向田線電車線埋設管路整備工事	峰町	210	電気工事	電車線路埋設管整備	1	一般競争
19	清原工業団地北停留場信号設備工事	清原工業団地	630	電気通信工事	連動装置の製作および設置	1	一般競争
20	JR宇都宮駅東口停留場信号設備工事	宮みらい	720	電気通信工事	連動装置の製作および設置	1	一般競争

※この内容は、令和元年5月末現在の予定であり、掲載した工事と今後発注する工事との内容が異なる場合があります。
また、発注見通しとして公表されずに発注する場合があります。