

## 入札に関する事務処理ミスについて

### 〔概 要〕

昨年11月に本市で入札を執行した、「クリーンパーク茂原 空調設備改修工事」において、事業者との契約締結後、設計書の違算が判明したことから経過状況や対応内容をお知らせいたします。

### 1 工事の内容

- ・ クリーンパーク茂原内の空調設備を更新する工事
  - ・ A等級の管工事であり、特定建設業または一般建設業の許可を受けている事後審査型制限付き一般競争入札による工事
- 【工事金額】 54,758,000円  
【応札者数】 9事業者（建設事業者）

### 2 違算の内容

- ・ 遺漏により、発生材処分費が合算されていなかったもの
- ・ 違算による差額は、1,100,000円となっていたもの

### 3 契約事業者等への経過・対応内容

- ・ 違算判明後、速やかに、入札に参加したすべての事業者へ経過を報告するとともに、工事を一時中断した。
- ・ 契約事業者に対して、入札金額の内訳についてヒアリングを実施し、契約内容に適合した履行が可能であることを確認した。
- ・ 再度、入札を行うことを含めた対応を検討したが、工事遅延による安定的な施設運営への影響等を考慮し、以下の対応とすることとした。  
⇒ 今回の入札により締結した契約は、契約事業者と合意の上で、工事を継続する。  
※ 契約事業者については、入札において過失はなく、契約事業者と合意の上での契約は有効であり、既に工事に着手した状況にある。
- ・ 上記の内容について、契約事業者に内容を説明し御理解をいただいているとともに、入札に参加したすべての事業者についても、経過や対応内容を説明し、御理解をいただいた。

#### 4 今後の再発防止策

- ・ チェックシートを用いたチェック機能の強化や、積算に使用する表計算ソフトウェアにおいて積算結果を自動照合する項目を追加するなどの見直しを行い、再発防止に努めてまいります。

問い合わせ

宇都宮市 廃棄物施設課

クリーンパーク茂原 TEL028-654-0018